

Утверждаю
Директор МБОУ ЦО № 55 им. А.И. Миронова

/А.А. Сапронов
«15» апреля 2025 г.

План подготовки к отопительному периоду 2025 - 2026 годов
МБОУ «Центр образования № 55 имени Александра Ильича Миронова»

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1	г. Тула	Школа	Тульская область, Ленинский район, с. Хрущево, ул. Центральная, д. 142	Приказ «Об организации подготовки школы к отопительному периоду 2025 – 2026 годов»	12.05.2025	12.05.2025
2	г. Тула	Школа	Тульская область, Ленинский район, с. Хрущево, ул. Центральная, д. 142	Организацию обследования системы теплоснабжения здания	02.06.2025	11.06.2025
3	г. Тула	Школа	Тульская область, Ленинский район, с. Хрущево, ул. Центральная, д. 142	Проведение гидравлических испытаний (опрессовка), проведение промывки оборудования и коммуникаций теплоснабжающих установок	16.06.2025	18.07.2025

4	г. Тула	Школа	Тульская область, Ленинский район, с. Хрущево, ул. Центральная, д. 142	Направление в управление образования администрации города Тулы акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов	11.08.2025	20.08.2025
5	г. Тула	Детский сад	Тульская область, Ленинский район, с. Хрущево, ул. Совхозная, д. 14	Приказ «Об организации подготовки детского сада к отопительному периоду 2025 – 2026 годов»	12.05.2025	12.05.2025
6	г. Тула	Детский сад	Тульская область, Ленинский район, с. Хрущево, ул. Совхозная, д. 14	Обследования системы теплоснабжения здания совместно с теплоснабжающей организацией, проведение гидравлических испытаний (опрессовка), проведение промывки оборудования и коммуникаций теплоснабжающих установок	02.06.2025	18.07.2025
7	г. Тула	Детский сад	Тульская область, Ленинский район, с. Хрущево, ул. Совхозная, д. 14	Направление в управление образования администрации города Тулы акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов	11.08.2025	20.08.2025