



**Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной
деятельности с непосредственным полным применением ФОП в
дошкольном отделении МБОУ ЦО №55 им. А.И. Миронова**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные
1. Организационно-управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Зам. директора по ДР Методист
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Зам. директора по ДР Методист
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	Зам. директора по ДР
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	Зам. директора по ДР
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	Зам. директора по ДР Методист
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	Методист
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	Методист
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	Зам. директора по ДР
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Зам. директора по ДР
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Зам. директора по ДР
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Методист

2. Кадровое обеспечение

13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март-май 2023	Зам. директора по ДР
14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель - май 2023	Методист Рабочая группа по ФОП
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель- июнь 2023	Зам. директора по ДР

3. Методическое обеспечение

16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль - август 2023	Зам. директора по ДР
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	Методист, педагоги
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль - август 2023	Зам. директора по ДР
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль - август 2023	Методист
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	Зам. директора по ДР Рабочая группа

4. Информационное обеспечение

23	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Методист, педагоги
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Методист, рабочая группа
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Зам. директора по ДР
26	Проведение родительских собраний, рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель - август 2023	Методист, воспитатели
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Методист Ответственный специалист.

5. Материально-техническое обеспечение

28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Январь - август 2023	Зам. директора по ДР
----	--	----------------------	----------------------

29	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	Зам. директора по ДР, заведующий хозяйством
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Методист Рабочая группа
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	заведующий хозяйством
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	заведующий хозяйством

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный
1. Организация работы образовательных учреждений			
1	Изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений (ФОП)	Январь - август 2023	Зам. директора по ДР Методист
2	Формирование банка данных нормативных документов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений (ФОП)	Январь - август 2023	Зам. директора по ДР Методист
3	Издание приказа «О порядке на внеурочные занятия» (Федеральное государственное учреждение дополнительного образования)	Январь 2023	Зам. директора по ДР
4	Утверждение и утверждение локальной карты по развитию и успешности образовательной деятельности с несовершеннолетними по плану программы ФОП	Январь 2023	Зам. директора по ДР
5	Проведение совещания с педагогами по теме «О мерах по переходу на новый приказ» (ФОП)	Февраль 2023	Зам. директора по ДР Методист
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке локальной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль - август 2023	Методист
8	Организация и проведение заседания педагогического совета с рассмотрением документов, подготовленных и рассмотренных на заседании педагогического совета ФОП	Февраль - май - август 2023	Методист
9	Проведение экспертных локальных актов в сфере дополнительного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	Зам. директора по ДР
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и внеурочной деятельности (ФОП) при формировании локальной образовательной программы	Август 2023	Зам. директора по ДР
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Зам. директора по ДР
12	Мониторинг готовности ДОУ к реализации ФОП (01.09.2023)	Август 2023	Методист